ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Construction of cc Roads Rcc drainand Rcc culvertin Someshwara Layout and surroundig Area of Kattigenahalli Ward No.05 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -11-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Name of Work: Construction of CC Road, RCC drain and RCC Culverts in Someshwara Layout and surrounding area at Kattigenahalli in Ward No.05

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ.BBMP/EE/BTP/WO/243/2019-20, ದಿನಾಂಕ: 21-03-2020.

(1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05 ಜಕ್ಕೂರು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ Development of Kempegowda Park Ward No.13 Mallasandra ಅನುದಾನದ (ಪಿ-ಕೋಡ್-3736) ರಂತೆ ಮೆ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಮುಂದುವರೆದು Construction of CC Road, RCC drain and RCC Culverts in Someshwara Layout and surrounding area at Kattigenahalli in Ward No.05. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಾಯದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

(3) ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರು ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.86,93,513.54/- ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.11,77,455.53/- ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(4) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಮೇ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.86,94,508.93/- ಲಕ್ಷಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು

1. ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ : 86,94,508.93/-
2. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ : 11,77,455.53/-
3. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : 86,93,513.54/-

(5) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಮೇ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 86,94,508.93/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ. 86,93,513.54/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಮೇ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೊತ್ತಕಿಂತ ಕಡಿಮೆವಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Construction of cc Roads, Rcc drainand Rcc culvertin Someshwara Layout and surroundig Area at Kattigenahalli Ward No.05 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —11—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Name of Work: Construction of CC Road, RCC drain and RCC Culverts in Someshwara Layout and surrounding area at Kattigenahalli in Ward No.05

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ.BBMP/EE/BTP/WO/243/2019-20, ದಿನಾಂಕ: 21-03-2020.

(1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05 ಜಕ್ಕೂರು ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ Development of Kempegowda Park Ward No.13 Mallasandra ಅನುದಾನದ (ಪಿ–ಕೋಡ್–3736) ರಂತೆ ಮೆ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಮುಂದುವರೆದು Construction of CC Road, RCC drain and RCC Culverts in Someshwara Layout and surrounding area at Kattigenahalli in Ward No.05. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಾಯದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

(3) ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರು ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.86,93,513.54/– ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.11,77,455.53/– ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(4) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಮೇ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.86,94,508.93/– ಲಕ್ಷಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು

1. ಅನುಮೋದಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ : 86,94,508.93/–
2. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ : 11,77,455.53/–
3. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : 86,93,513.54/–

(5) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಮೇ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 86,94,508.93/– ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ರೂ. 86,93,513.54/– ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಮೇ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆವಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Construction of CC Road ... Someshwara layout and surrounding areaat Kattigenahalli in ward No.05.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ.....2.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
2. ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 11,77,455.53/- ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(6) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.05 ಜಕ್ಕೂರು ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ Development of Kempegowda Park Ward No.13 Mallasandra ಅನುದಾನದ (ಪಿ-ಕೋಡ್-3736) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Construction of CC Road, RCC drain and RCC Culverts in Someshwara Layout and surrounding area at Kattigenahalli in Ward No.05. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ.97.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೆ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರವರಿಗೆ ರೂ. 86,94,508.93/- ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

(7)
1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.97.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಕಾಮಗಾರಿಯ EIRL ಮೊತ್ತ ರೂ. 2,50,170.47/- (ಶೇ 2.99% ರಷ್ಟು)
3) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 86,93,513.54/-
4) ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 11,77,455.53/- (ಶೇ 14.08%ರಷ್ಟು)

(8) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(9) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(10)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 97.00 ಲಕ್ಷಗಳು 2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 86,93,513.54ಲಕ್ಷಗಳು 3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 11,77,455.53(14.08%) 4. EIRL ಹೊತ್ತ 2,50,170.17 (2.99%) ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎರಡು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
(11)	ಮು. ಲ/ಅಂಚ
(12)	EE (BTP)